

# 國立交通大學 98 學年度第 2 學期

## 博士班資格考筆試考試試題

土木工程學系 營管組

科目：政府採購與契約管理

選考學生數：1

考試時間：60min

共 1 頁，第 1 頁

- 一、以專案計畫而言，請說明該專案之政府採購計畫執执行程序？又其採購發包政策之考量重點為何？  
(25%)
- 二、有一政府採購案例，採購單位原採購公告之契約工期為一階段完工之總工期，惟於決標及採購契約簽訂後，在施工廠商尚未提出工程網圖前，採購單位因政策需要，指示變更將一階段完工之工期變更為兩階段完工之契約工期，請問施工廠商開始履約所提送之工程網圖是以原簽訂契約之一階段完工總工期提送，或以指示變更後之兩階段工期繪製工程網圖？兩者對施工廠商投標及履約之權利義務有何差異？(30%)
- 三、請說明政府採購契約變更的種類？並從業主觀點論述契約管理上的重點。(20%)
- 四、請說明政府採購爭議處理之分類，並論述各類之爭議處理方法及對政府採購計畫期程之影響。  
(25%)